

<b>Título del proyecto</b>	<i>Del campo a los estrados: un análisis de la restitución de tierras en la trayectoria vital de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia</i>
<b>Descriptor / palabras claves</b>	<i>Restitución de tierras, derechos de propiedad, conflicto armado, género, derechos fundamentales</i>
<b>Duración (en meses)</b>	12

### **Cronograma**

*(Incluir en el cronograma sólo actividades no nombre de personal involucrado en el proyecto)*

<b>Número</b>	<b>Actividad</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Tiempo</b>
1	Revisión de literatura y documentos de política pública relacionados con la política de restitución de tierras	Abril 2023	Julio 2023	Cuatro meses
2	Hacer peticiones formales de información	Mayo 2023	Julio 2023	Tres meses
3	Construcción de base de datos de normatividad y documentos de política pública sobre el programa de restitución de tierras	Junio 2023	Septiembre 2023	Cuatro meses
4	Diseño de entrevistas semiestructuradas para funcionarios públicos	Junio 2023	Julio 2023	Dos meses
5	Diseño de entrevistas a profundidad para mujeres que han accedido a la política de restitución de tierras	Junio 2023	Julio 2023	Dos meses
6	Trabajo de pre campo y campo para realizar entrevistas a funcionarios públicos y usuarias de la política de restitución	Septiembre 2023	Octubre 2023	Dos meses
7	Transcripción y sistematización de entrevistas	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Dos meses
8	Construcción de trayectorias de vida de mujeres usuarias de la política de vida	Noviembre 2023	Febrero 2024	Cuatro meses
9	Redacción de informe con resultados del proyecto	Diciembre 2023	Febrero 2024	Tres meses
10	Redacción y publicación del artículo académico	Enero 2024	Marzo 2024	Tres meses

